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جاده مرگ در قتلگاه وعده های نافرجام 

شیری- بخش مهمی از جلسه شنبه شب بررسی 
خراسان  بــه  جمهور  رئیس  سفر  هــای  مصوبه 
شمالی، به موضوع پروژه محور بجنورد- گلستان 
اختصاص یافت؛ محوری که به جاده مرگ موسوم 
ــت. نشست بررسی مصوبات و تفاهم نامه  اس
های سفر ریاست جمهوری به استان پنجم آذر 

ــاره پــروژه این محور  هم برگزار شده بود اما درب
که درصدر مصوبات این سفر استانی قرار دارد، 
خبری رسانه ای نشد و گویا به این مصوبه پرداخته 
نشده بود. خراسان سیزدهم آذر در گزارشی به 
وضعیت این جاده پرداخته  و نوشته بود: »10 ماه 
از ضرب الاجل وزیر راه و شهرسازی درخصوص 

این محور می گذرد اما امسال حتی 10 قدم از 
این پــروژه بهره بــرداری نشده اســت«. استاندار 
در جلسه شنبه شب بررسی مصوبه های سفر 
ــاره به  رئیس جمهور به خراسان شمالی با اش
ــروژه محور  تعهد 200 میلیارد تومانی بــرای پ
بجنورد- گلستان و محسوب شــدن فقط 38 
میلیارد تومان از این اعتبار در هزینه کرد سال 
مالی، قول پیگیری اختصاص کامل این مبلغ 
را داد. طبق این اظــهــارات،  81 درصــد اعتبار 

جاده مرگ نرسید و فقط 19 درصد وعده وزیر 
محقق شد. نماینده شرکت ساخت هم در این 
جلسه، آخرین وضعیت پروژه یاد شده را تشریح 
کرد تا به نوعی پرونده صدرنشین مصوبه های 
سفر »روحانی« دوباره بازگشایی شود و به جریان 
بیفتد. استاندار خراسان شمالی در این جلسه به 
پیگیری تخصیص اعتبار برای عملیات راه سازی 
محور بجنورد- گلستان  اشاره کرد و گفت: با این 
که وزیر راه برای تکمیل این پروژه 200 میلیارد 

تومان اعتبار تعهد کرده بود اما 38 میلیارد تومان 
در هزینه کرد سال مالی محسوب شده است که 
پیگیری های لازم بــرای اختصاص کامل آن را 
انجام خواهم داد. دکتر »شجاعی« اظهارکرد: 
برای اجرای محور بجنورد- گلستان و راه آهن 
نقاب- اسفراین به مردم قول دادیم و اکنون نباید 
هیچ مشکلی سد راه مان باشد. نماینده شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
در خراسان شمالی  هم در این جلسه با اشاره به 

مصوب شدن اختصاص 400 میلیارد تومانی 
ــروژه محور بجنورد-  اعتبار بــرای تکمیل دو پ
گلستان و راه آهن نقاب- اسفراین گفت: پنج 
پیمانکار در پنج قطعه از محور بجنورد- گلستان 
مشغول کار هستند که مسافت 73 کیلومتر از این 
محور، 82 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. »هنرور« 
افزود: 10 کیلومتر از این محور تا یک ماه آینده 
تکمیل می شود و 63  کیلومتر دیگر تا پایان سال 

99 بهبهره برداری می رسد.


